

Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia em prejuízo. Tabela 1 - Identificação dos riscos encontrados.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Indisponibilidade de datas	Baixo	Indisponibilidade de quartos na data do evento	Reserva antecipada com garantia contratual; exigência de confirmação formal da disponibilidade dos quartos no momento da contratação.
R02	Infraestrutura	Baixo	Não cumprimento dos padrões de infraestrutura e serviços estabelecidos	Definição clara das exigências no Termo de Referência e no contrato; realização de visita técnica ao estabelecimento antes da contratação, se possível.
R03	Acessibilidade	Baixo	Problemas de acessibilidade no quarto destinado a PCD	Verificação prévia das condições do quarto adaptado para PCD; exigência de comprovação de conformidade com normas de acessibilidade.

Legenda Nível	Baixo	Moderado	Alto
----------------------	--------------	-----------------	-------------

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 3 (três) possíveis riscos para a contratação de serviço de hospedagem para os participantes do 7º Congresso Regional Unificado da Psicologia do Espírito Santo (7º Corepsi), promovido pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES, a ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de março de 2025.

Os principais riscos identificados na contratação do serviço de hospedagem incluem a indisponibilidade de datas, que pode resultar na falta de quartos na data do evento, sendo mitigada por meio de reserva antecipada e confirmação formal da disponibilidade no momento da contratação. Quanto à infraestrutura, existe o risco de não cumprimento dos padrões exigidos, o que pode ser prevenido com uma definição clara das exigências no contrato e, se possível, uma visita técnica ao local. Já no que se refere à acessibilidade, há a possibilidade de não conformidade do quarto destinado a PCD, o que pode ser evitado por meio da verificação prévia das condições e exigência de comprovação de acessibilidade conforme as normas vigentes.

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender a legislação vigente.

Responsável
JULIANA GOULART DE MORAES Analista Operacional de Compras e Licitações Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2025