

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

#### Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade deles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia no prejuízo.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Inviabilidade de participação de Conselheiras e profissionais que não residam na região metropolitana.	Baixo	Falta de quórum de Conselheiras nas reuniões deliberativas do CRP16 e pouca adesão dos profissionais nos eventos institucionais.	Contratação de empresa especializada para fornecer o serviço de videoconferência, incluindo serviços de instalação, manutenção, suporte e retirada dos equipamentos em eventos a serem realizados pelo CRP16.

#### Legenda

##### Nível

Baixo

Moderado

Alto

Tabela 1 - Identificação dos riscos encontrados.

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 1 (um) possível risco para Contratação de empresa especializada para fornecer o serviço de videoconferência, incluindo serviços de instalação, manutenção, suporte e retirada dos equipamentos em eventos a serem realizados pelo CRP16.

Para esta contratação não se vislumbra muitos riscos, visto que, a contratação é para execução de serviços por demanda, para os eventos e reuniões do CRP16, visando garantir o direito a acessibilidade de pessoas com deficiência.

O impacto pode trazer Prejuízos a Administração caso não sejam indicados interpretes que não tenham qualificação necessária para a tradução das temáticas dos eventos e/ou reuniões, porém, como solução preventiva sugere-se o constante acompanhamento e fiscalização pelo Gestor/Fiscal na execução do contrato.

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender a legislação vigente.

Gerência Responsável
<hr/> <p><b>ELAINNE MARETTO</b> Gerente Administrativa e Financeira Vitória/ES, 10 de abril de 2024.</p>