

Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia em prejuízo. Conforme níveis de riscos encontrados a solução trazida será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Tabela 1: Identificação dos riscos encontrados.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Não Comparecimento de Palestrantes	BAIXO	Pode resultar em cancelamento de atividades, comprometendo os objetivos do evento.	Obter um compromisso formal de disponibilidade e pontualidade dos palestrantes.
R02	Falhas na Qualidade da Alimentação Tradicional	BAIXO	Reduz a satisfação dos participantes e a aderência ao conceito cultural do evento.	Estabelecer requisitos específicos de qualidade no contrato ou ordem de serviço.
R03	Falha na organização	BAIXO	Qualquer falha na organização, nos serviços oferecidos ou na autenticidade cultural pode afetar a imagem do CRP16 e da Comissão de Relações Raciais.	Realizar um controle de qualidade de todos os serviços antes e durante o evento.

Legenda Nível

Baixo
Moderado
Alto

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado na acima, notou-se 3 (três) possíveis riscos para contratação a de empresa especializada para a locação de espaço destinado à realização do evento 'Gira de Sabres'.

Os principais riscos para o evento "Gira de Saberes" incluem o não comparecimento de palestrantes, o que comprometeria as atividades planejadas e os objetivos do evento; falhas na qualidade da alimentação tradicional, que podem impactar negativamente a experiência cultural dos participantes e reduzir a satisfação geral; e problemas na organização, como atrasos ou falta de infraestrutura adequada, o que pode prejudicar a imagem do CRP-16 e comprometer a imersão cultural proposta. A mitigação desses riscos exige confirmação antecipada dos compromissos, controle de qualidade dos serviços contratados e planejamento logístico detalhado.

Para este lote não se vislumbra muitos riscos, visto que, os identificados têm o grau de nível baixo e com possíveis impactos parecidos, que podem ser solucionados com uma avaliação técnica mais rigorosa do prestador.

Ademais, importante frisar que a contratação não vislumbra grandes riscos, sendo que o objetivo da contratação visa atender a legislação vigente.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024

Juliana Goulart de Moraes
Analista Operacional de Compras e Licitações