

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia em prejuízo.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Risco de falhas técnicas no evento	Médio	Problemas com equipamentos de som, iluminação e internet podem afetar a qualidade da cerimônia.	Solicitar equipe técnica de suporte durante o evento e fazer um teste prévio dos equipamentos no dia anterior.
R02	Insatisfação com a qualidade ou da quantidade da alimentação	Médio	Prejuízo à experiência dos participantes	Definir menu previamente e incluir cláusula contratual sobre qualidade e pontualidade.

<b>Legenda Nível</b>	<b>Baixo</b>	<b>Moderado</b>	<b>Alto</b>
----------------------	--------------	-----------------	-------------

Tabela 1 - Identificação dos riscos encontrados.

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 2 (dois) possíveis riscos para a locação de espaço físico adequado, com capacidade mínima para 90 (noventa) pessoas, climatizado, equipado com recursos audiovisuais e acesso

à internet, para a realização do 7º Congresso Regional Unificado da Psicologia do Espírito Santo (7º Corepsi), promovido pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES, a ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de março de 2025.

O risco de falhas técnicas no evento, como problemas com internet e equipamentos de sonorização, pode comprometer a transmissão ao vivo e a compreensão das palestras, impactando negativamente a experiência dos participantes. Além disso, a insatisfação com a qualidade ou quantidade da alimentação oferecida pode prejudicar a percepção geral do evento, afetando o conforto e o engajamento dos presentes. Para mitigar esses riscos, é essencial realizar testes prévios dos sistemas técnicos, garantir suporte durante o evento e definir previamente o menu com cláusulas contratuais que assegurem a qualidade e pontualidade dos serviços.

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender a legislação vigente.

<b>Responsável</b>
<hr/> <p><b>JULIANA GOULART DE MORAES</b> Analista Operacional de Compras e Licitações Vitória/ES, 29 de janeiro de 2025</p>