
 

 
Análise de Riscos 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e 
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso 
da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. 

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos 
riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os 
dados classificatórios, as análises e controle do risco. 

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através 
dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os 
possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia 
em prejuízo.Tabela 1 -  Identificação dos riscos encontrados. 

 

        
        
        
 

ID RISCO NÍVEL IMPACTO SOLUÇÃO 

R01 Risco de Atrasos 
no Transporte 

Moderado 
 

Possibilidade de 
atrasos na chegada 
dos veículos ao local 
de 
embarque/desembarq
ue, afetando a 
pontualidade das 
atividades. 

Estabelecimento de 
horários rigorosos para 
saída e chegada, 
definição de pontos 
fixos de embarque e 
desembarque. 

R02 
Risco de Falha 
Mecânica nos 
Veículos 

Moderado 
 

Possibilidade de 
panes mecânicas que 
impeçam o transporte 
seguro e contínuo 
dos participantes. 

Exigir frota em boas 
condições, com 
manutenção preventiva 
comprovada. 

R03 Risco de Acidente 
Durante o Transporte Baixo 

Ocorrência de 
acidentes de trânsito 
envolvendo os 
veículos contratados, 
colocando em risco a 
integridade física dos 
passageiros. 

Exigir motoristas 
qualificados e 
treinados. 

          
 
Legenda Nível Baixo Moderado Alto 

 



 

 
Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais 
completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e 
melhor deverá ser a solução sugerida. 

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 3 (três) possíveis riscos 
para a contratação de serviço de transporte para os participantes do 7º 
Congresso Regional Unificado da Psicologia do Espírito Santo (7º Corepsi), 
promovido pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região/ES, a ocorrer 
nos dias 21, 22 e 23 de março de 2025. 

Os principais riscos associados à contratação do serviço de transporte incluem 
atrasos na chegada dos veículos, que podem comprometer a pontualidade das 
atividades do evento; falhas mecânicas, que podem gerar interrupções no 
deslocamento e necessidade de substituição emergencial dos veículos; e a 
ocorrência de acidentes de trânsito, que representam um risco crítico à 
segurança dos participantes. Para mitigar esses riscos, é essencial exigir um 
planejamento logístico detalhado, manutenção preventiva da frota, motoristas 
qualificados e seguros adequados, garantindo um transporte eficiente, seguro e 
pontual. 

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço 
seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender 
a legislação vigente. 
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Vitória/ES, 11 de março de 2025 

 

 


		2025-03-11T15:34:36-0300
	JULIANA GOULART DE MORAES:13996330740




