

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia em prejuízo.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Risco de falhas técnicas no evento	Médio	Problemas com equipamentos de som, iluminação e internet podem afetar a qualidade da cerimônia.	Solicitar equipe técnica de suporte durante o evento e fazer um teste prévio dos equipamentos no dia anterior.

Legenda Nível	Baixo	Moderado	Alto
----------------------	--------------	-----------------	-------------

Tabela 1 - Identificação dos riscos encontrados.

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 1 (um) possível risco para locação de espaço adequado para a realização do evento de entrega do Prêmio Maria Cristina Rossi.

Este risco envolve possíveis problemas com equipamentos de som, iluminação e conexão à internet durante o evento de premiação, o que pode comprometer a experiência dos convidados e atrapalhar a transmissão do evento, caso seja realizada. A

ocorrência dessas falhas afetaria diretamente a qualidade da cerimônia, diminuindo o impacto desejado e podendo gerar insatisfação entre os presentes.

Para mitigar este risco, recomenda-se contratar uma equipe técnica para prestar suporte durante o evento, além de realizar testes de todos os equipamentos no dia anterior, garantindo que estejam em perfeito funcionamento.

Para esta contratação não se vislumbra muitos riscos, visto que, a contratação é para entrega imediata do produto/serviço após finalização do processo licitatório.

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender a legislação vigente.

Responsável
<hr/> <p>JULIANA GOULART DE MORAES Analista Operacional de Compras e Licitações Vitória/ES, 07 de novembro de 2024</p>